

УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора

ГКУ РД «МФЦ в РД»

М. И. Арсланалиев

2018 г.

М. И. Арсланалиев
«17» сентября

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по внедрению принципов бережливого производства в процесс
«Создание ресурсного центра для инвалидов»

№	Мероприятия	01.10.18	16.10.18	30.10.18	15.11.18	30.11.18	15.12.18	30.12.18	15.01.18	30.01.19	15.02.19	30.03.19	15.04.19
		15.10.18	30.10.18	15.11.18	30.11.18	15.12.18	30.12.18	15.01.19	30.01.19	15.02.19	30.03.19	15.04.19	30.04.19
1	Подготовка к внедрению проекта												
2	Картирование и визуализация процесса												
3	Внедрение улучшений												
4	Мониторинг улучшений												
5	Подведение результатов проекта												

Руководитель рабочей группы

А. С. Асланалиева

А. С. Асланалиева