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	УТВЕРЖДАЮ
Директор  
ГАУ РД «МФЦ в РД»
__________ М.И. Арсланалиев 
«25» марта 2019 г.





П Р О Т О К О Л
совещания у директора Государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан»

«25» марта 2019 г.			 							№ 1 

г. Махачкала


Присутствовали: 

	Арсланалиев М. И.
	–
	Директор ГАУ РД «МФЦ в РД»

	Мужаидов А. К. 
	–
	Заместитель директора ГАУ РД «МФЦ в РД»

	Мусаев И. А.
	–
	Начальник проектного отдела ГАУ РД «МФЦ в РД»

	Эфендиев А.М.
	–
	Главный специалист отдела субсидий ГАУ РД «МФЦ в РД»

	Мусаев М. М. 
	–
	Старший специалист проектного отдела ГАУ РД «МФЦ в РД»

	Асланалиева А. С. 
	–
	Специалист проектного отдела ГАУ РД «МФЦ в РД»

	Малламагомедов З.М.
	–
	Специалист проектного отдела ГАУ РД «МФЦ в РД»

	Истомина Т. А.
	–
	Специалист проектного отдела ГАУ РД «МФЦ в РД»

	Худавердиев К. Г.
	–
	Специалист отдела субсидий ГАУ РД «МФЦ в РД»
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Повестка дня:

Итоги реализации проектов: 
«Оптимизация процедур и сроков оказания государственных услуг Минтруда РД через МФЦ»;
«Создание ресурсного центра для инвалидов».

Слушали: 
Эфендиев А.М. – администратор проекта «Оптимизация процедур и сроков оказания государственных услуг Минтруда РД через МФЦ»;
Малламагомедов З.М. – администратор проекта «Создание ресурсного центра для инвалидов».


Решили:
1. Принять к сведению результаты проекта «Оптимизация процедур и сроков оказания государственных услуг Минтруда РД через МФЦ»;
2. Принять к сведению результаты проекта «Создание ресурсного центра для инвалидов»;
3. Признать количественные цели в проектах, указанных в приложении, достигнутыми (см. приложение), запланированные ключевые мероприятия проекта реализованными.



Протокол вела									Магомедова З. М.
