

УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора  
ГАУ РД «МФЦ в РД»

М. И. Арсланалиев  
«17» сентября 2018 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по внедрению принципов бережливого производства в процесс**  
**«Оптимизация процедур и сроков оказания государственных услуг Минтруда РД через МФЦ»**

№	Мероприятия	01.10.18	08.10.18	15.10.18	22.10.18	29.10.18	05.11.18	12.11.18	19.11.18	26.11.18	03.12.18	10.12.18	17.12.18
		07.10.18	14.10.18	21.10.18	28.10.18	04.11.18	11.11.18	18.11.18	25.11.18	02.12.18	09.12.18	16.12.18	23.12.18
1	Подготовка к внедрению проекта												
2	Картирование и визуализация процесса												
3	Внедрение улучшений												
4	Мониторинг улучшений												
5	Подведение результатов проекта												

Руководитель рабочей группы

А. К. Мужаидов